
KORAK 5: Uporaba po prenovi

KORAK 1: Informiranje
in ozaveščanje

Glavni cilj: Spremljanje učinkov prenove in 
informiranje širše javnosti o prednostih prenove  

Glavni cilj: Zagotovoiti kakovostno 
prenovo z nadzorom in sprotnim 
reševanjem zapletov

KORAK 4: Izvedba 
oz. gradnja

Glavni cilj: Izdelava projekta za 
izvedbo z možnostjo predvidenja 
načina financiranja

KORAK 3: Načrtovanje KORAK 2:
Idejna
zasnova

Glavni cilj: Krepitev 
znanja in zaupanja v 

postopek prenove preko 
začetnega snovanja

Predavanja na izobraževalnih 
dogodkih in sejmih (Sejem DOM itd.)

Srečanja in 
osebni 
kontakti

Digitalni in 
tiskani medij Preleminarna analiza 

stanja stavbe, rabe 
energije

Spletna 
stran občine

Eko sklad /  
ENSVET 
informacije Podnebno energetska 

pisarna za občane

Digitalna 
orodja

ENSVET 
svetovanje, 
specialno                     
ZRMK

Prvi stik Pregled Kontakt

Digitalno orodje za začetno 
oceno stanja stavbe, 
energetske učinkovitosti ter 
možnih ukrepov za izboljšave

Nasvet ENSVET 
svetovalca: potencialni 
tehnični in drugi ukrepi

Seznam lokalnih 
projektantov in 
izvajalcev

Tveganje: 
Nezaupanje v 
nasvet in seznam

Tveganje: Netočni ali 
nepopolni podatki in  
pomankljiva podpora

Tveganje: Slaba 
uporabniška izkušnja 
z digitalnimi orodji

Pregled gradbeno 
prostorske in druge 
relavantne zakonodaje 

Informacije o 
možnostih financiranja 
in sofinanciranja - 
nepovratna sredstva 
Eko sklada in drugi viri

Grob finančni 
okvir: vrednost 
naložbe, prihranki 
in drugi bonusi

Finančno zaprtje 
projekta prenove in 
soglasje lastnikov

Tveganje: Nesoglasja 
med naročnikom in 
ponudniki

Tveganje: Stroški višji 
od pričakovanih - 
Odstop od načrtovane 
naložbe

Tveganje: Težavno 
pridobivanje  
dodatnih denarnih 
sredstev

Tveganje: Neurejena 
dovoljenja, soglasja, 
lastništvo.

Priprava projektne 
dokumentacije za izvedbo 
(PZI s projektantskim 
popisom del) 

Pridobivanje in analiza 
ponudb izvajalcev ter 
njihov izbor

Podpis pogodbe ter začetek 
gradbeno obrtniških del (GOI) 

Protokol zagotavljanja 
kakovosti, nadzor nad 
izvedbo, časovnica, 
koordinacija del

Redna 
poročila o 
napredku

Tveganje: 
Pomankljiva 
koordinacija 
med deležniki

Tveganje: 
Konflikt med 
naročnikom in 
izvajalcem

Tveganje: Ni protokola 
kakovosti, pomanjkljiv 
nadzor in nepravočasno 
reševanje težav

Administrativno zaprtje 
projekta prenove in 
dodeljena sredstva s 
subvencijami

Zaključno poročilo 
o opravljenih delih 
in doseženih ciljih 
prenove

Širjenje rezultatov in 
ozaveščanje sosedov in 
sokrajanov/someščanov

Tveganje: Izboljšave 
niso jasno zaznavne 
ali merljive 

Tveganje: Lastniki 
niso motivirani za 
promocijo

Pogodba za obnovo
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Konec gradnje

Glavni cilj: Povečati 
ozaveščenost prebivalcev o 

možnostih energetske 
prenove doma in spodbuditi 

zanimanje za ukrepe

Koordinacija med izvajalcem, 
nadzornikom, projektantom  
in investitorjem

Tveganje: Vstopni 
stroški (projektiranje)

Pomanjkanje 
neodvisnih, 

verodostojnih in 
celovitih informacij, 

glede tehničnih 
rešitev, postopkov in 

možnosti financiranja

Financirano s strani Evropske unije. Mnenja in stališča, izražena v tem dokumentu, so izključno mnenja avtorja oziroma avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali CINEA. Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, ne moreta biti odgovorna zanje.

Po poti prenove
Zakaj?
Lastniki želijo prenoviti svoje stanovanje 
ali hišo, a pogosto ne vedo, na koga naj 
se obrnejo in kaj prenova vključuje. 
Nujen je jasen pregled celotnega 
procesa prenove na enem mestu.

Kaj?
Pot prenove, predstavljena na infografiki:

 poenostavi razumevanje kompleksnosti  
 prenove stavbe po posameznih 
 ključnih korakih 

 pomaga razumeti izzive, tveganja 
 in priložnosti, ki jih prinaša 
 načrtovana prenova

Za koga?
Namenjena je svetovalcem, projektantom, 
predstavnikom občin in raziskovalcev, saj 
omogoča hiter pregled ključnih korakov in 
ciljno usmerjanje pogovorov.


